



АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» 12 2024 г.

№ 1366

п. Щепкин

Об утверждении единого
аналитического плана реализации
муниципальной программы Щепкинского
сельского поселения «Благоустройство
территории Щепкинского сельского
поселения» на 2025 год»

В соответствии постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 18.12.2024 № 1332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 20.12.2024 № 1343 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» на 2025 год» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации
Щепкинского сельского
поселения Аксайского района



А.М. Матвеев

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения
«Благоустройство территории» на 2025 г.

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов (тыс. рублей)					Внебюджетные источники
		начало	окончание		Всего	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет		
1	2	3			6	7	8	9	10	
1 Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения»	09.01.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	4 200,0	0,0	0,0	4 200,0	0,0	
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план график»	X	01.03.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X	
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов	X	X	X	X	X	

1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	31.12.2025	А.В. Власенко Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X	X
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» в 2025 году»	09.01.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	4000,0	0,0	0,0	4000,0	0,0	0,0
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план график»	X	01.03.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X	X
1.2.2	Контрольная точка 1.2.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X	X
1.2.3	Контрольная точка 1.2.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	31.12.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X	X
2.Озеленение территории Щепкинского сельского поселения										
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» в 2025 году»	09.01.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0

2.1.1	Контрольная точка 2.1.1. «Закупка включена в план график»	X	01.03.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2 «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X	X
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	31.12.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X	X	X

3.Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах»

3.1	Мероприятие (результат) 3.1 «Мероприятия по благоустройству» в 2025 году»	09.01.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	7216,6	0,0	0,0	7216,6	0,0	0,0
3.1.1	Контрольная точка 3.1.1.«Закупка включена в план график»	X	01.03.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X	X	X
3.1.2	Контрольная точка 3.1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X	X	X

3.1.3	Контрольная точка 3.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X	X	
3.1.4	Мероприятие (результат) 3.2 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9) » в 2025 году»	09.01.2025	01.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	4270,8	3000	0,0	1270,8	0,0	
3.1.5	Контрольная точка 3.2.1.«Закупка включена в план график»	X	01.03.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X	X	
3.1.6	Контрольная точка 3.2.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X	X	
3.1.7	Контрольная точка 3.2.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X	X	
3.1.8	Мероприятие (результат) 3.3 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Щепкин, ул.50 лет	09.01.2025	01.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ	4644,1	3000	0,0	1644,1	0,0	

	Октябрь»					Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.								
3.1.9.	Контрольная точка 3.3.1. «Закупка включена в план график»	X	01.03.2025			Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X				X
3.1.10	Контрольная точка 3.3.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025			Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X				X
3.1.11	Контрольная точка 3.3.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2025			Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X				X
3.1.12	Мероприятие (результат) 3.4 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Октябрьский, ул. Ленина)» (всего), в том числе:	09.01.2025	31.12.2025			Администрация Щепкинское сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	5377,3	2827,3	0,0	2550,0			0,0	
3.1.13	Контрольная точка 3.4.1.«Закупка включена в план график»	X	01.03.2025			Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X				X

3.1.14	Контрольная точка 3.4.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X	X
3.1.15	Контрольная точка 3.4.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко.	X	X	X	X	X
3.1.16	Мероприятие (результат) 3.5 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения» в 2025 году»	09.01.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	16 040	0,0	0,0	16 040	0,0
3.1.17	Контрольная точка 3.5.1. «Утверждение муниципального задания. Утверждение бюджетной сметы»	X	09.01.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X
3.1.18	Контрольная точка 3.5.2. «Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие»	X	01.07.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X
3.1.19	Контрольная точка 3.5.3 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания»	X	25.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе:					46748,8	8827,3	0,0	37921,5	0,0