



АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» 12 2024 г.

№ 1376

п. Щепкин

«Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» на 2025 год»

В соответствии постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 18.12.2024 № 1332 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 20.12.2024 № 1343 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Развитие коммунального хозяйства Щепкинского сельского поселения» на 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела ЖКХ Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации
Щепкинского сельского
поселения Аксайского
района



А.М. Матвеев

[Handwritten signature]

**Единый аналитический план реализации муниципальной программы Щепкинского сельского поселения
«Развитие коммунального хозяйства» на 2025 г.**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов (тыс. рублей)				
		начало	окончание		Всего	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники
1	2			3	6	7	8	9	10
1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения»									
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» в 2025 году»	09.01.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	1500,0	0,0	0,0	1500,0	0,0
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план график»	X	01.03.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2.«Сведения о государственном (муниципальном)	X	01.04.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения	X	X	X	X	X

	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок					поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко					
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2025		X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	
1.1.4	Мероприятие (результат). 1.2. «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, определения схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в 2025 году»	09.01.2025	31.12.2025			Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	800,0	0,0	0,0	800,0	0,0
1.1.5	Контрольная точка 1.2.1.«Закупка включена в план график»	X	01.03.2025			Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	
1.1.6	Контрольная точка 1.2.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025			Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	

1.1.7	Контрольная точка 1.2.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X
1.1.8	Мероприятие (результат) 1.3 «Прочие расходы на развитие коммунальной инфраструктуры Щепкинского сельского поселения»	09.01.2025	31.12.2025	Начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0
1.1.9	Контрольная точка 1.3.1.«Составление списка имущества, подлежащего налогообложению»	X	до 01.03.2025	Начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова	X	X	X	X	X
1.1.10	Контрольная точка 1.3.2.«Оплата налогов и сборов»	X	до 25.04.2025 до 25.07.2025 до 25.10.2025 до 25.12.2025	Начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова	X	X	X	X	X
1.1.11	Контрольная точка 1.3.3 «Годовая сверка»	X	до 31.12.2025	Начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко, главный бухгалтер Ю.А. Волченкова	X	X	X	X	X
2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Щепкинского сельского поселения»									
2.1	Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на мероприятия по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов» в 2025 году»	09.01.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	7303,1	1403,1	0,0	5900,0	0,0

2.1.1	Контрольная точка 2.1.1. «Закупка включена в план график»	X	до 01.03.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X
2.1.2	Контрольная точка 2.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	до 01.04.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X
2.1.3	Контрольная точка 2.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	до 01.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X
3. Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»									
3.1	Мероприятие (результат) 3.1 «Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда» в 2025 году»	09.01.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	Контрольная точка 3.1.1. «Закупка включена в план график»	X	до 01.03.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева,	X	X	X	X	X

					начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко							
3.1.2	Контрольная точка 3.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	до 01.04.2025		Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X		
3.1.3	Контрольная точка 3.1.3. «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	до 01.12.2025		Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X		
4. Комплекса процессных мероприятий «Маневренный жилищный фонд»												
4.1	Мероприятие (результат) 4.1 «Расходы на приобретение объектов недвижимого имущества маневренного жилищного фонда» в 2025 году»	09.01.2025	31.12.2025		Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	5000,0	0,0	0,0	5000,0	0,0		
4.1.1	Контрольная точка 4.1.1. «Закупка включена в план график»	X	до 01.03.2025		Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X		
4.1.2	Контрольная точка 4.1.2. «Сведения о государственном (муниципальном)	X	до 01.04.2025		Администрация Щепкинского сельского	X	X	X	X	X		

	контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко					
4.1.3	Контрольная точка 4.1.3 «Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	до 01.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе:					14607,5	1403,1	0,0	13204,4	0,0