



**Единый аналитический план реализации муниципальной программы  
Щепкинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды Щепкинского сельского поселения  
Аксайского района Ростовской области» на 2025 г.**

№ п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия программы, контрольного события программы	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов (тыс. рублей)					
		начало	окончание		Всего	Областной бюджет	Федеральный бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	
1	2		3		6	7	8	9	10	
<b>1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство общественных территорий Щепкинского сельского поселения»</b>										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство спортивно-игровой площадки по адресу: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, Щепкинское сельское поселение, п. Темерницкий, проезд Андреевский, з/у 9) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01.03.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева.	4 270,8	3 000,0	0,0	1 270,8	0,0	
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1.«Закупка включена в план график»	X	01.03.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко	X	X	X	X	X	
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов	X	X	X	X	X	

1.1.3	Контрольная точка 1.1.3 «Произведена приемка, оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко.	X	3 000,0	0,0	1 644,5	X	X
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Щепкин, ул.50 лет Октября) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01.03.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева.	4 644,5	3 000,0	0,0	1 644,5		0,0
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1.«Закупка включена в план график»	X	01.03.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко	X	X	X	X	X	X
2.1.2	Контрольная точка 2.1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко	X	X	X	X	X	X
2.1.3	Контрольная точка 2.1.3 «Произведена приемка, оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко.	X	X	X	X	X	X
3.1.	Мероприятие (результат) 3.1 «Расходы на реализацию инициативного проекта (Благоустройство тротуара по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п.Октябрьский, ул.Ленина) (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)	01.03.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева.	5 377,8	2 827,3	0,0	2 550,5		0,0
3.1.1.	Контрольная точка 3.1.1.«Закупка включена в план график»	X	01.03.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко	X	X	X	X	X	X

3.1.2	Контрольная точка 3.1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко	X	X	X	X	X	X
3.1.3	Контрольная точка 3.1.3 «Произведена приемка, оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	01.12.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко.	X	X	X	X	X	X
4.1.	Мероприятие (результат)4.1. «Расходы на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды на территории Щепкинского сельского поселения в части благоустройства общественных территорий»	X	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1	Контрольная точка 4.1.1.«Закупка включена в план график»	X	X	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко	X	X	X	X	X	X
4.1.2	Контрольная точка 4.1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	X	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко	X	X	X	X	X	X
4.1.3	Контрольная точка4.1.3 «Произведена приемка, оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	X	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В.Власенко.	X	X	X	X	X	X
5.1.	Мероприятие (результат) 5.1.«Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории Щепкинского сельского поселения»	01.04.2025	31.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева.	305,9	0,0	0,0	0,0	305,9	0,0
5.1.1.	Контрольная точка 5.1.1.«Закупка включена в план график»	X	01.04.2025	Начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов	X	X	X	X	X	X