



АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» 07 2025г.

№ 622

п. Щепкин

О внесении изменений в постановление
Администрации Щепкинского сельского
поселения от 29.12.2018 № 580 «Об
утверждении муниципальной программы
Щепкинского сельского поселения
«Благоустройство территории
Щепкинского сельского поселения»»

В соответствии с Постановлением Администрации Щепкинского сельского поселения от 20.12.2024 № 1343 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Щепкинского сельского поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Щепкинского сельского поселения от 29.12.2018 № 580 «Об утверждении муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном интернет – сайте Администрации Щепкинского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения.

Глава Администрации
Щепкинского сельского поселения
Аксайского района

А.М. Матвеев



Приложение
к Постановлению Администрации
Щепкинского сельского поселения
№63а от «дк 07» 2025г

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Щепкинского сельского поселения
«Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

I. Стратегические приоритеты муниципальной программы
«Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Администрации Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории
Щепкинского сельского поселения»

Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере Комплексного решения проблем благоустройства, обеспечения и улучшения внешнего вида территории Грушевского сельского поселения, способствующего комфортной жизнедеятельности.

Комплексный характер целей муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным подпрограммам.

Решение задач благоустройства населенных пунктов поселения необходимо проводить программно-целевым методом.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Грушевского сельского поселения на среднесрочную перспективу.

2. Описание приоритетов и целей обеспечения общественного порядка и противодействие преступности в сфере реализации муниципальной программы.

Реализация Программы направлена на:

- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды;
- создание условий для преодоления социально-экономического отставания поселения от других муниципальных образований.

Основные цели, определенные в данной программе:

- Увеличение процента охвата территорий населенных пунктов уличным освещением;
- Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
- Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, развития территории поселения.

Успешная реализация поставленных задач, позволит достичь основных целей Программы, что в совокупности даст нам конечный результат реализации данной программы.

3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи Программы:

- Увеличение процента охвата территорий населенных пунктов уличным освещением;
- Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
- Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфортной среды проживания, развития территории поселения.

II. ПАСПОРТ

Муниципальной программы Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

Куратор муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения	Матвеев А.М. Глава Администрации Щепкинского сельского поселения
Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения	отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения
Период реализации муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения	этап I: 2019 – 2024 годы; этап II: 2025 – 2030 годы
Цели муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения	1. Увеличение процента охвата территории населенных пунктов уличным освещением; 2. Увеличение санитарного и экологического состояния населения пунктов поселения; 3. Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфорта среды проживания, развития территории поселения.
Направления (подпрограммы) муниципальной (комплексной) программы Щепкинского сельского поселения <1>	1 Уличное освещение Щепкинского сельского поселения 2. Озеленение территории Щепкинского сельского поселения 3. Повышение уровня комфорта и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения
Объем финансового обеспечения за весь период реализации	209 887,6 тыс. рублей: этап I: 112 101,4 тыс. рублей; этап II: 97 786,2 тыс. рублей
Связь с государственными программами Ростовской области	

2. Показатели муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастаия/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Вид показателя	Базовое значение показателя	Значения показателей					Документ	Ответственный за достижение показателя	Связь с национальными целями	Информационная система
1	2	3	4	5	6	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)					
Цель 1 муниципальной программы: «Увеличение процента охвата территории населенных пунктов уличным освещением»														
1.1.	Процент охвата территории населенных пунктов уличным освещением	возрастание	процент	ведомствен	70	2024 год	70	72	73	75	-	отдел ЖКХ Администрации Щепкинского поселения	-	-
Цель 2 муниципальной программы: «Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения»														
2.1.	Количество объектов, подлежащие озеленению	возрастание	шт	ведомствен	1	2024 год	1	1	1	1	-	отдел ЖКХ Администрации Щепкинского поселения	-	-
Цель 3 муниципальной программы: «Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфорта среды проживания, развития территории поселения»														
3.1	Количество благоустроенных объектов	возрастание	шт	ведомствен	4	2024 год	4	4	4	4	-	отдел ЖКХ Администрации Щепкинского поселения	-	-

3. Структура муниципальной программы

№п/п	Задача структурного элемента	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента	Связь с показателями
1	2	3	4
1. Комплексы процессных мероприятий			
1.1. Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения»			
Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы			
1.1.1.	Увеличение уровня содержания сетей уличного освещения	Увеличение протяженности линий уличного освещения и сокращение аварийных ситуаций на сетях уличного освещения Щепкинского сельского поселения.	Процент охвата территории населенных пунктов уличным освещением
1.2. Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения»			
Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы			
1.2.1.	Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения	улучшение санитарной и экологической обстановки на территории поселения;	Количество объектов, подлежащие озеленению
1.3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорtnости и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения»			
Ответственный за реализацию: отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения Срок реализации: 2025 – 2030 годы			
1.3.1	обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфорtnой среды проживания, развития территории поселения.	Поддержание эпидемиологического состояния территории поселения; Приведение территории поселения в надлежащее санитарное состояние.	санитарно-санитарного состояния на

4. . Финансовое обеспечение муниципальной программы Щепкинского сельского поселения

№ п/п	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		
		2025	2026	2027
1.	Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе:	37 273,6	22 104,3	38 408,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет Аксайского района	0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения	37 273,6	22 104,3	38 408,3
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
2.	Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе:	11 553,0	5 761,0	8 500,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет Аксайского района	0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения	11 553,0	5 761,0	8 500,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
3.	Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе:	1 590,0	1 200,0	1 300,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет Аксайского района	0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения	1 590,0	1 200,0	1 300,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
4.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорта и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе:	24 130,6	15 143,3	28 608,3
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0
	бюджет Аксайского района	0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения	24 130,6	15 143,3	28 608,3
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

III. ПАСПОРТ

Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н.
Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения	Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастаания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Значения показателей			Документ	Ответственный за достижение показателя	Информационная система
				значение	год	2025 год	2026 год	2027 год			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	Процент охвата территории населенных пунктов уличным освещением	воздра-стание	процент	70	2024 год	70	72	73	75	-	15

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации	
					значение	год	2025	2026
					3	4	5	6
							7	8
	Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения»							
1.1.	Мероприятие (результат) «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения»	приобретение товаров, работ и услуг	Обеспечение бесперебойного функционированья сетей уличного освещения	Условная единица	1	2024	1	1
1.2.	Мероприятие (результат) «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения»	приобретение товаров, работ и услуг	Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения	Условная единица	1	2024	1	1

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей		
			2025	2026	2027
1.	Комплекс процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе:	X	3	4	5
	безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:		11 553,0	5 761,0	8 500,0
	федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения	11 553,0	5 761,0	8 500,0	25 814,0
	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

1	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» (всего), в том числе:	3	4	5	6	8
2.	безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	951 0503 01140124180 244	4 200,0 0,0 0,0 0,0 4 200,0 0,0 7 353,0	4 300,0 0,0 0,0 0,0 4 300,0 0,0 1 461,0	4 500,0 0,0 0,0 0,0 4 500,0 0,0 4 000,0	13 000,0 0,0 0,0 0,0 13 000,0 0,0 12 814,0
3.	Мероприятие (результат) 2 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» (всего), в том числе:	951 0503 01140124290 244	0,0 0,0 0,0 7 353,0 0,0	0,0 0,0 0,0 1 461,0 0,0	0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0	0,0 0,0 0,0 12 814,0 0,0

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственные исполнители (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,)	Вид подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
1	Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Уличное освещение Щепкинского сельского поселения»	4	4	5	6
1.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н. Н. Дмитриева, начальник отдела Экономики и финансов А. В. Власенко	X	X
2.	Мероприятие (результат) 1	X	Администрация Щепкинского сельского	X	X

	«Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» в 2025 году»	поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	
3.	Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка информационная система отсутствует
4.	Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов информационная система отсутствует
5.	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ информационная система отсутствует
6.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» в 2026 году»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X X
7.	Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка информационная система отсутствует
8.	Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела	Реестр контрактов информационная система отсутствует

	(Муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»		Экономики и финансов А.В. Власенко	
9.	Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ
10.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по обеспечению бесперебойного функционирования сетей уличного освещения» в 2027 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X
11.	Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график»	до 01.03.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка
12.	Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	до 01.04.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов
13.	Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ
14.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X

15.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» в 2025 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	
16.	Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график»	до 01.03.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка	информационная система отсутствует
17.	Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	до 01.04.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов	информационная система отсутствует
18.	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ	информационная система отсутствует
19.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» в 2026 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	
20.	Контрольная точка 1.4 «Закупка включена в план график»	до 01.03.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка	информационная система отсутствует
21.	Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте	до 01.04.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов	информационная система отсутствует

	внесены в реестр контрактов, заключенными заказчиками по результатам закупок»			
22.	Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ
23.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по расширению и модернизации сетей уличного освещения» в 2027 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X
24.	Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график»	до 01.03.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка
25.	Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	до 01.04.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов
26.	Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ

IV. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н.
Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения	Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возраста/увыбания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя				Значения показателей			Документ	Ответственный за достижение показателя	Информационная система
				значение	год	2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	15	
Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Увеличение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения»													
1.1.	Количество объектов, подлежащие озеленению	возрастание	шт	1	2024 год	1	1	1	1	-	-	-	отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2025	2026	2027
1	Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Озеленение территории Шепкинского сельского поселения»			2	3	4	5	6	7
1.1.	Мероприятие (результат) «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения»	Приобретени е товаров, работ и услуг	Мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения	Условная единица	1	2024	1	1	1

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей		
			2025	2026	2027
1	Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе:				
	безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:				
1.	федерального бюджета	X	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета		0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения		1 590,0	1 200,0	1 300,0
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0
2.	Мероприятие (результат) I «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе:	951 0503 01140224230 244	1 590,0	1 200,0	1 300,0
					4 090,0
					8

1	2	3	4	5	6	8
безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областного бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Щепкинского сельского поселения		1 590,0	1 200,0	1 300,0	4 090,0	
внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственные исполнители (наименование структурного подразделения поселения, ФИО, должность,)	Подтверждающий о документа	Вид	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6	
Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Озеленение территории Щепкинского сельского поселения»						
1.	Мероприятие (результат) 1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	
2.	Мероприятие (результат) 1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» в 2025 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X	
3.	Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график»	до 01.03.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка	Информационная система отсутствует	
4.	Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте	до 01.04.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов	Информационная система отсутствует	

	Внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»			
5.	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ
6.	Мероприятие (результат) 1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» в 2026 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X
7.	Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график»	до 01.03.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка
8.	Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	до 01.04.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов
9.	Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ
10.	Мероприятие (результат) 1 «Прочие мероприятия по озеленению территории Щепкинского сельского поселения» в 2027 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X

11.	Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график»	до 01.03.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка
12.	Контрольная точка 1.8. «Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	до 01.04.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов
13.	Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ

V. ПАСПОРТ

комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорtnости и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения»

1. Основные положения

Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий	отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения, начальник отдела – Дмитриева Н.Н.
Связь с муниципальной программой Щепкинского сельского поселения	Муниципальная программа Щепкинского сельского поселения «Благоустройство территории Щепкинского сельского поселения»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастаания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя	Значения показателей				Документ	Ответственный за достижение показателя	Информационная система
					2025 год	2026 год	2027 год	2030 год (справочно)			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение благоприятных условий для повышения уровня чистоты, эстетичности и комфорtnой среды проживания, развития территории поселения»											
1.1.	Количество благоустроенных объектов	возра-стание	шт	4	2024 год	4	4	4	-	отдел ЖКХ Администрации Щепкинского сельского поселения	-

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Характеристика	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение результата по годам реализации		
					значение	год	2025	2026	2027
					2	3	4	5	6
									7
									8
Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфорtnости и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения»									
1.1.	Мероприятие (результат) «Мероприятия по благоустройству»	приобретение товаров, работ и услуг	Мероприятия по благоустройству	Условная единица	1	2024	1	1	1
1.2.	Мероприятие (результат) «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения»	приобретение товаров, работ и услуг	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения	Условная единица	1	2024	1	1	1

4. . Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения	Код бюджетной классификации расходов	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей			
			2025	2026	2027	
1.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфорtnости и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе:	X	24 130,6	15 143,3	28 608,3	67 882,2
	безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:		0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	8
	федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения		24 130,6	15 143,3	28 608,3	67 882,2
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятия (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству»		7 216,6	0,0	12 783,8	20 000,4
	(всего), в том числе:					
2.	безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	951 0503 1140324210 244	0,0	0,0	0,0	0,0
	федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения		7 216,6	0,0	12 783,8	20 000,4
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятия (результат) 2 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения»		8 381,3	8 759,0	9 153,3	26 293,6
	(всего), в том числе:					
3.	безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	951 0505 1140300590 110	0,0	0,0	0,0	0,0
	федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения		8 381,3	8 759,0	9 153,3	26 293,6
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
	Мероприятия (результат) 3 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения»		8 522,9	6 374,5	6 661,4	21 558,8
	(всего), в том числе:					
4.	безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:	951 0505 1140300590 240	0,0	0,0	0,0	0,0
	федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	областного бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Щепкинского сельского поселения		8 522,9	6 374,5	6 661,4	21 558,8
	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Мероприятия (результат) 4 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных	951 0505 1140300590 850	9,8	9,8	9,8	29,4

1	2	3	4	5	6	8
Учреждений Щепкинского сельского поселения» (всего), в том числе:						
безвозмездные поступления в бюджет Щепкинского сельского поселения, в том числе за счет средств:						
федерального бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областного бюджета	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджет Щепкинского сельского поселения	9,8	9,8	9,8	9,8	29,4	
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

№ п/п	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственные исполнители (наименование структурного подразделения Администрации Щепкинского сельского поселения, ФИО, должность,)	Вид подтверждающег о документа	Информационная система (источник данных)
1	2	3	4	5	6
Задача 1 Комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфорtnости и чистоты в населенных пунктах Щепкинского сельского поселения»					
1.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X
2.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству» в 2025 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X
3.	Контрольная точка 1.1.«Закупка включена в план график»	до 01.03.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка	информационная система отсутствует
4.	Контрольная точка 1.2.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов,	до 01.04.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов	информационная система отсутствует

	заключенных заказчиками по результатам закупок»			
5.	Контрольная точка 1.3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2025	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ
6.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству» в 2026 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X
7.	Контрольная точка 1.4.«Закупка включена в план график»	до 01.03.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка
8.	Контрольная точка 1.5.«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	до 01.04.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Реестр контрактов
9.	Контрольная точка 1.6 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	до 01.12.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ
10.	Мероприятие (результат) 1 «Мероприятия по благоустройству» в 2027 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X
11.	Контрольная точка 1.7. «Закупка включена в план график»	до 01.03.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Служебная записка
12.	Контрольная точка 1.8.	до 01.04.2027	Администрация Щепкинского сельского	Реестр

	«Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	контрактов	система отсутствует
13.	Контрольная точка 1.9. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела ЖКХ Н.Н. Дмитриева, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Акт выполненных работ	информационная система отсутствует
14	Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X
15	Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения» в 2025 году»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	X
16	Контрольная точка 1.1.«Утверждение муниципального задания. Утверждение бюджетной сметы»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Муниципальное задание. Бюджетная смета.	информационная система отсутствует
17	Контрольная точка 1.2.«Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие	информационная система отсутствует
18.	Контрольная точка 1.3	Администрация Щепкинского сельского	Предварительны	информационная

	«Предварительный отчет о выполнении муниципального задания»		поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	й отчет о выполнении муниципального задания	система отсутствует
19.	Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения» в 2026 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	
20.	Контрольная точка 1.1.«Утверждение муниципального задания. Утверждение бюджетной сметы»	до 09.01.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Муниципальное задание. Бюджетная смета.	информационная система отсутствует
21.	Контрольная точка 1.2.«Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие»	до 01.07.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие	информационная система отсутствует
22.	Контрольная точка 1.3 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания»	до 25.12.2026	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	Предварительный отчет о выполнении муниципального задания	информационная система отсутствует
23.	Мероприятие (результат) 1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Щепкинского сельского поселения» в 2027 году»	X	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко	X	
24.	Контрольная точка 1.1.«Утверждение	до 09.01.2027	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и	Муниципальное задание.	информационная система

	муниципального задания. Утверждение бюджетной сметы»	финансов А.В. Власенко	Бюджетная смета.	отсутствует
25.	Контрольная точка 1.2.«Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко до 01.07.2027	Отчет о выполнении муниципального задания за первое полугодие	информационная система отсутствует
26.	Контрольная точка 1.3 «Предварительный отчет о выполнении муниципального задания»	Администрация Щепкинского сельского поселения, начальник отдела экономики и финансов А.В. Власенко до 25.12.2027	Предварительный отчет о выполнении муниципального задания	информационная система отсутствует